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CONSTRUCTION DE L’UFR SCIENCES ET TECHNIQUES DES AC TIVITÉS PHYSIQUES ET 
SPORTIVES (STAPS) ET DE LOCAUX D’ENSEIGNEMENT MUTUA LISÉS SUR LE CAMPUS 

CROIX-ROUGE 
 

Présentation du dossier d’expertise - NOTE DE SYNTH ESE 
Conseil d’Administration du 29 janvier 2019 

 

 

La présente note a pour objet : le dossier d’expert ise joint en annexe pour validation du Conseil 
d'administration de l'URCA.  

Ce dossier d’expertise répond aux exigences de la circulaire n° 2015-146 du 19 août 2015. Tous les 
projets immobiliers d’un montant supérieur à 3 M€ doivent faire l’objet d’une instruction d’expertise 
pour agrément par le Préfet de région. 

 
Le projet immobilier universitaire prévoit de quali fier les 3 campus rémois, dès lors le 
transfert de l’UFR STAPS, depuis le Campus Moulin d e la Housse vers le site de Croix-
Rouge, s’inscrit dans cette perspective. Récent car  construit en 2009, l’actuel bâtiment 
STAPS sera réaffecté sans investissement lourd aux enseignements destinés à la filière 
Ingénierie sur le Campus Moulin de la Housse. 

 
Principaux objectifs de l’opération : 

• Rapprocher l’UFR STAPS des équipements sportifs (ha lle de sport, équipements 
sportifs municipaux...), du CREPS et du Pôle Santé  pour favoriser les échanges et 
réduire les déplacements des étudiants.   

• Développer les plateformes de recherche sportives e t leur visibilité sur le territoire  : 
place stratégique à la science du sport en synergie avec les autres pôles de recherche 
(CREPS, Pôle Santé, CHU).  Ces équipements accompagnent également la pédagogie et le 
développement des Masters. 

• Optimiser le fonctionnement en poursuivant la spéci alisation des locaux existants et 
la mutualisation des enseignements banalisés sur le  Campus Croix-Rouge :  
désaffectation des bâtiments modulaires, des bâtiments 2/3/4 et développement des 
équipements informatiques dans le bâtiment d’enseignement n°18. 

• Offrir des espaces adaptés aux usages pédagogiques de demain : salles connectées et 
pédagogie « inversée », espaces de co-working, locaux évolutifs et modulables, 
spécialisation des espaces à l’échelle du campus … 

• Maîtriser le coût global de l’opération  : l’Université souhaite gérer un bâtiment dont les 
dépenses d’exploitation puissent être parfaitement connues et maîtrisées. 

• Convertir le bâtiment 25 (STAPS) sur le Campus Moul in de la Housse pour améliorer 
les conditions d’enseignement et de formation.  

 
Le programme de l’opération est étudié en coordination étroite avec les services de la Région, un 
programmiste désigné et des représentants de la composante STAPS.  
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Implantation du bâtiment : 
Le terrain d’assiette du projet est propriété de l'Etat, sur le Campus Croix-Rouge, géré par l’URCA. 
Le bâtiment projeté viendra s’insérer au sud-est du campus, dans la continuité du bâtiment 18, au 
plus proche des installations sportives. 

Programme : 

L’étude réalisée avec les responsables des différents services et des experts en programmation 
estime à ce jour le besoin à 4 370 m² utiles (soit 5 423 m² de surface plancher) répartis par espaces et 
thématiques suivantes : 

• Enseignement   1880 m²  
(Capacités de salles et répartitions à préciser selon besoins) 
• Recherche   1160 m² 

 (Plateau sport santé, gymnase instrumenté…)  
• Vie étudiante  175 m² 

 (Cafétéria, points numériques, locaux associations) 
• SUMPPS    95 m² 

 (Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la santé) 
• Equipes encadrantes  360 m² 

 (Bureaux Enseignants, Administration…) 
• Accès et moyens généraux 708 m² 

 (Hall d’accueil, archives du campus et locaux techniques)  
 

Dimensionnement du projet et gains générés : 

Le projet est dimensionné au vu : 
• Des besoins spécifiques STAPS, 
• Des désaffectations et démolition envisagées sur le  Campus Croix-Rouge  (locaux 

d’enseignement, archives dans les bâtiments modulaires, services du SUMPSS), 
• De la création de laboratoires de recherches dédiés  à la thématique du 

« Sport/santé ».  
Les gains générés à terme en charge de fonctionnement sont estimés à plus de 200 000€ annuels. 
(Montant estimé sur la base de ratios par site) 
 
Financement du projet : 

 L’opération de travaux (hors équipements) est estim ée à 17 M€ TTC. 

Région Grand Est     12,5 M€ 
Etat        4,5 M€ 

Les besoins en 1er équipements et numérique seront à affiner au cours de la programmation. Une 
prévision de 900 000 € minima est à prévoir dans le plan des dépenses pluriannuelles (PPI).  

 

Calendrier prévisionnel : 

Etudes de programmation/faisabilité Juillet 18 à mars 19 
Lancement du concours de maîtrise d’œuvre Février 2019 
Notification maîtrise d’œuvre Sept 2019 
Etudes de conception (APD-PRO) Sept 2019 à juin 2020 
Dépôt du permis de construire Fin 2019 
Lancement des travaux 3ème trimestre 2020 
Fin des travaux - livraison 2ème trimestre 2022 

 


